CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

,nh. A < > ) Grau de Sigilo
I N 0 #PUBLICO
* |N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE )
0 0| Prefeitura Municipal de Pelotas PAVIMENTAGAO DA AV. Dr. FELIX CAPUTO TRECHO 02 E RUA|PAVIMENTAGAO DA AV. Dr. FELIX CAPUTO TRECHO 02 E RUA GRAMADO
1 2 3 4 5 | 6 it 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
03/24 04124 05/24 06/24 07124 08/24 09/24 10124 11124 12124 01/25 02125
T PAVINENTAGAOAV. www“mmﬁx CRPUTG = 1926.479,7 | % Periodo: | 7,25% 32,07% | 2842% | 3226% i A )
1. >oz=.4_mq.x>o>o [OCAL 57.677,96 | % Periodo: || 7:26% | 3236% | 2858% | B0%
[12. SINALIZAGAO DE OBRA 4.603,57 | % Periodo: |__100,00% el h o B
[ SERVIGOS INICIAIS 3.021,22 | % Periodo: | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 2500%
[14. DRENAGEM 140.541,73 | % Periodo: | 42,04% 38,11% 18,95%
[1:41. REDES DE DRENAGEM PLUVIAL 79.612,35 | % Periodo: | 60,00% | 4000% | | e ]
[142. ESCORAMENTO DE VALAS © 3.164,44 | % Periodo: | 60,00% | 40,00% G i O, S DN A ] -
[143  ENVELOPES DAS TUBULAGOES E TRAVES  17.813,76 | % Periodo: | 60,00% 40,00%
[14.4. CAIXAS E BOCAS DE LOBO PLUVIAL 33.312,66 | % Periodo: 40,00% | 60,00% I b SO |
|[1.45. " LIMPEZA, DESOBSTRUGAO DE VALASEC  6.638,52 | % Periodo: 106,00% | P L [T e AR | R e
[:57 " MEIO-FIO 4681565 | % Periodo: | 60,00% | 40,00% . SR R T ) o
[1.5.1. MEIO-FIO EXTRUSADO COM SARJETA 46.815,65 | % Periodo: 60,00% | 40,00% = i ¥
[18. "PAVIMENTAGAO EM CONCRETO BETUMIN 740.395,52 | % Periodo: L.M@@bﬁ 30,80% | 38,40%
[1.6.1.  ESCAVAGAO DE SUBLEITO PARA REFORG ~ 91.624,62 | % Periodo: | e ] ] -k I R
|1:6.2. REFORGO DE SUB BASE EM RACHAO 205.524,08 | % Periodo: | P —
[16.3. REFORGO DE BASE EM BRITA GRADUADA 158.898,43 | % Periodo: 50,00% 50,00% | BN o | R T Y ok Fraine [ DR a) 8 g [pu e |
[1.6.4. PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSC 283.357,20 | % Periodo: 3|y 100,00% 2
[1.6.5. ONDULAGAO TRANSVERSAL EM CBUQ - Q 991,19 | % Periodo: | 100,00% > ¥
[17.  PAISAGISMO 4.535,64 | % Periodo: |_100,00% .
[1.8.  SINALIZAGAO 24.528,59 | % Periodo: | 100,00% .
[1.8.1. SINALIZAGAO VIARIA HORIZONTAL 12.792,76 | % Periodo: | | i3 100,00% hI‘ . R I —
[182. SINALIZAGAO VIARIA VERTICAL 11.735,83 | % Periodo: 1 100,00% A, - i I - 7
[f9. CONTROLE TECNOLOGICO 1.872,28 | % Periodo: | 50,00% | 60,00% | \ . ¥ I il
[1.10.  LIMPEZA E ARREMATES FINAIS 2.187,01 | % Periodo: o 100,00% -
(2. PAVIMENTAGAO RUA GRAMADO  1.326377,92 | % Periodo: 1 — 14,30% 16,80% 18,33% 19.38% | 4228% | o |at
_.M.e ADMINISTRAGAO LOCAL " 65.985,95 | % Periodo: 14,21% 16,85% 13.35% 13,35% | 42,24%
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N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| Prefeitura Municipal de Pelotas PAVIMENTACAO DA AV. Dr. FELIX CAPUTO TRECHO 02 E RUA|PAVIMENTAGAO DA AV. Dr. FELIX CAPUTO TRECHO 02 E RUA GRAMADO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigédo Valor (R$) | Parcelas:
03124 04124 05/24 06/24 07124 08124 09124 10124 11124 12124 01/25 0225
[22. SERVICOSINICIAIS E SINALIZAGAO DE OF  9.544,60 | % Periodo: b ol 6,00% 7,00% A7:00% | 17,00% | 53,00% L | WS
[23 TRATAMENTO FITOSSANITARIO 39.002,80 | % Periodo: | =5 E A 100,00% e | Bh ) | — =
[2:a.  ADEQUACOES SISTEMA DE DRENAGEM  350.852,80 [ % Periodo: 40,00% | 60,00%
[2:4.1.  EXECUGAO DE REDE 350.852,80 [% Periodo; | | | ] ~ [4b00% A | [ AR [ . e T e
|25, PAVIMENTAGAO # 829.988,20 | % Periodo: e [E N NS\ 20,00% | 20,00% e
[2.5.1. ESCAVAGAO E REGULARIZAGAO 145.445,57 | % Periodo: P A [FEBTMRY E o "T20,00% 20,00%. —
252 EXECUGAO DE BASE 345.823,71 | % Periodo: N - [ 20,00% 20,00% e e
[253. GUIAS E SARJETAS Doy - "49.744,00 | % Periodo: 20,00% 20,00% 60,00%
[254. PAVIMENTAGAO ASFALTICA " 288.974,92 | % Periodo: B RS 20,00% 20,00% | 60,00% B E
[26.  SINALIZACAC VIARIA 2542840 | % Periodo:  100.00% %
[26.1. SINALIZAGAO HORIZONTAL 14.268,08 | % Periodo: 7100,00%
[2.6.2.  SINALIZAGAO VERTICAL 11.160,32 | % Periodo: 1100,00% ]
[27. SERVICOSFINAIS e 2.575,17 | % Periodo: 100,00% ]
;
Total: R$ 2.352.557,09 % 3,16% 13,99% 12,40% 14,07% 8,06% S47% 7.52% 7.52% 23.81%
Repasse: - = 2 = - - - JU T IS -
Periodo: Contrapartida: | _74.436,26 | 329.094,14 | 291.609,42 | 331.089,35 | 169.719,50 | 222.803,93 | 176.829,85 | 176.629,85 | 560.194,79
Outros: - - = ~ - - - - -
Investimento: | 74.436,26 | 329.094,14 | 291.609,42 | 331.039,35 | 189.719,50 | 222.803,93 | 176.829,85 | 176.829,85 | 560.194,79
%: 3,16% 17,15% 29,565% 43,62% 51,68% 61,15% 68,67% 76.19%)| _ 100,00% E
Repasse: > = = = - - - - -
Acumulado; Contrapartida: | 74.436,26 | 403.530,40 | 695.139,82 | 1.026.179,17 | 1.215.898,67 | 1.438.702,60 1.615.532,45 | 1.792.362,30 | 2,362.557,09
Outros: - - - - - g - /L -
Tnvestimento: | 74.436.26 | 403.530,40 | 695.139,82 | 1.026.179,17 | 1.215.898,67 | 1.438.702,60 | 1.616.532,45 | 1.792}362,30 | £.352.667,09
)
Pelotas/RS =
Local Respbnsavel Técni 2
Nomé; MIRELA DE FARIR MIRANDA

quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024
Data
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Engenheira Civil
Secretaria de Planejamento e Ge
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