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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

902385/2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21

1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA  59.157,79 % Período: 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  59.157,79 % Período: 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,70%

2. PRAÇA PALESTINA  27.263,88 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. SERVIÇOS INICIAIS  27.263,88 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3. PRAÇA PALESTINA (ETAPA2) RECFE  501.530,13 % Período: 8,62% 20,38% 45,12% 8,62% 8,62% 8,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

3.1. EXECUÇÃO DE CAMINHOS EM CONCRETO  10.839,18 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

3.2. EXECUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA  259.530,04 % Período: 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,70%

3.3. QUADRA DE BASQUETE  107.081,03 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

3.4. EXECUÇÃO DE QUADRA DE BEACH TENNIS  83.342,85 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.5. PRAÇA PARA BRINQUEDOS INFANTIS-PLAYGROUND (CAIXA DE AREIA) 40.737,03 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4. PRAÇA PALESTINA (ETAPA-1) - RECEST  509.478,98 % Período: 78,30% 6,99% 0,00% 0,00% 7,09% 7,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.1. PASSEIOS  68.506,79 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

4.2. EXECUÇÃO DE PISTA DE ATLETISMO  363.281,08 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.3. ACADEMIA 3º IDADE  72.222,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

4.4. PAISAGISMO  2.763,36 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

4.5. SERVIÇOS FINAIS  2.705,75 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

5. SERVIÇOS ACRESCENTADOS  408.795,86 % Período: 0,00% 0,00% 4,68% 27,45% 27,45% 40,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.1. AUMENTO DA LARGURA DAS CALÇADAS EM 80 CM - P/ PISTA DE CAMINHADA 24.844,84 % Período: 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

5.2. EXTENSÃO DA PISTA DE ATLETISMO  51.640,44 % Período: 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

5.3. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  2.256,19 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

5.4. CERCADO PARA PET - CACHORRÓDROMO  51.377,82 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

5.5. ILUMINAÇÃO EM LED  278.676,57 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 33,00% 33,00% 34,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

33,00% 33,00% 34,00%

6.  - % Período: 5,00% 10,00% 5,00% 25,00% 25,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5,00% 10,00% 5,00% 25,00% 25,00% 30,00%

%: 31,82% 9,81% 16,95% 10,97% 13,37% 17,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Grau de Sigilo

#PUBLICO

QUALIFICAÇÃO PRAÇA PALESTINA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTASPRAÇA PALESTINA1071890-88

Total:    R$ 1.506.226,64

Item Descrição
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Grau de Sigilo

#PUBLICO

QUALIFICAÇÃO PRAÇA PALESTINA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTASPRAÇA PALESTINA1071890-88

Item Descrição

Repasse: 370.241,09 113.619,03 199.825,12 128.760,19 160.723,79 202.830,78 - - - - - - 

Período: Contrapartida: 109.032,34 34.069,54 55.429,58 36.545,88 40.693,28 54.456,02 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 479.273,43 147.688,57 255.254,70 165.306,07 201.417,08 257.286,79 - - - - - - 

%: 31,82% 41,62% 58,57% 69,55% 82,92% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 370.241,09 483.860,12 683.685,24 812.445,43 973.169,22 1.176.000,00 1.176.000,00 1.176.000,00 1.176.000,00 1.176.000,00 1.176.000,00 1.176.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 109.032,34 143.101,88 198.531,46 235.077,34 275.770,62 330.226,64 330.226,64 330.226,64 330.226,64 330.226,64 330.226,64 330.226,64 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 479.273,43 626.962,00 882.216,70 1.047.522,77 1.248.939,85 1.506.226,64 1.506.226,64 1.506.226,64 1.506.226,64 1.506.226,64 1.506.226,64 1.506.226,64 

Local Responsável Técnico

Nome: ALEXANDRE SILVEIRA VERGARA

CREA/CAU: 39209

Data ART/RRT: 

sexta-feira, 8 de março de 2024

PELOTAS

Total:    R$ 1.506.226,64
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