c A ' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
A OoGU #PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
1071890-88 902385/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAPRACA PALESTINA QUALIFICACAO PRACA PALESTINA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigcdo Valor (R$) | Parcelas:
02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21
% Periodo:
! ! | [ | |
1.1. ADMINISTRACAO LOCAL 59.157,79
| 16,66% |
% Periodo:
|
2.1. SERVICOS INICIAIS 27.263,88
|_100,00% |
% Periodo:
| _50,00% | 50,00% |
3.1. EXECUCAO DE CAMINHOS EM CONCRETC  10.839,18 | % Periodo:
| _50,00% | 50,00% |
[3.2. EXECUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA  259.530,04 | % Periodo:
| 16.66% | 16.66% |
[3.3. QUADRA DE BASQUETE 107.081,03 | % Periodo:
| _50,00% ]
[3.4. EXECUCAO DE QUADRA DE BEACH TENNI  83.342,85 | % Periodo:
| 100,00% |
[3.5. PRACA PARA BRINQUEDOS INFANTIS-PLA  40.737,03 | % Periodo:
[ 709% | 7.62% |
I
4.1. PASSEIOS 68.506,79 | % Periodo:
[4.2. EXECUCAO DE PISTA DE ATLETISMO 363.281,08 | % Periodo:
[437  ACADEMIA 3° IDADE 72.222,00 | % Periodo: [ 50,00% | 50,00% |
[4.4" PAISAGISMO 2.763,36 | % Periodo: | 50,00% | 50,00% |
[4.5. SERVICOS FINAIS 2.705,75 | % Periodo:
% Periodo:

5.1. AUMENTO DA LARGURA DAS CALCADAS E  24.844,84 | % Perfodo:

|5.2. EXTENSAO DA PISTA DE ATLETISMO 51.640,44 | % Periodo:

[5.3.  SINALIZAGAO VIARIA 2.256,19 | % Periodo:

|5.4. CERCADO PARA PET - CACHORRODROMC 51.377,82 | % Periodo:

|5.5. ILUMINAGAO EM LED 278.676,57 | % Periodo:

% Periodo:

Total: R$ 1.506.226.64 %: | 31,82%] 9,81%] 16,95%| 10,97%| 13,37%| 17,08%|
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c A ' A A CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo ‘
a oGU #PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
1071890-88 902385/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAPRACA PALESTINA QUALIFICACAO PRACA PALESTINA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ltem Descri¢éo Valor (R$) | Parcelas:
02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21
Repasse: | 370.241,09 | 113.619,03 | 199.825,12 | 128.760,19 | 160.723,79 | 202.830,78
Periodo: Contrapartida: | 109.032,34 | 34.069,54 | 55.429,58 | 36.545,88 | 40.693,28 | 54.456,02
QOutros: - - - - - -
Investimento: | 479.273,43 | 147.688,57 | 255.254,70 | 165.306,07 | 201.417,08 | 257.286,79
%: 31,82% 41,62% 58,57% 69,55% 82,92% 100,00%
Repasse: | 370.241,09 | 483.860,12 | 683.685,24 | 812.445,43 | 973.169,22 | 1.176.000,00
Acumulado: Contrapartida: | 109.032,34 | 143.101,88 | 198.531,46 | 235.077,34 | 275.770,62 | 330.226,64
QOutros: - - - - - -
Investimento: | 479.273,43 | 626.962,00 | 882.216,70 | 1.047.522,77 | 1.248.939,85 | 1.506.226,64
PELOTAS
Local Responséavel Técnico
Nome: ALEXANDRE SILVEIRA VERGARA
sexta-feira, 8 de marco de 2024 CREA/CAU: 39209
Data ART/RRT:
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