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0

N° SICONV

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
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PROPONENTE TOMADOR
0| PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAREQUALIFICACAO 2 AREAS - PELOTAS RS

APELIDO EMPREENDIMENTO

DESCRICAO DO LOTE
REQUALIFICACAO 2 AREAS - PELOTAS RS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Cronograma:

sabado, 16 de setembro de 2023

Data

Nome: JULIANA ROTTA DA CUNHA
CREA/CAU: A65378-0
ART/RRT:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descricéo Valor (R$) | Parcelas:
Falta distribuir: 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25
Linha 1 AREA 01 (G.W./[F.0.) 126.143,22 | % Periodo: [ 77,64% 22,36%
calculada
0,00% 1.1. ADMINISTRACAO LOCAL - CANTEIRO 6.179,59 | % Periodo: 50,00% 50,00%
-—>
0,00% 1.2. PLACA DE OBRA 1.242,52 | % Periodo: | 100,00%
-—>
0,00% |1.3. LOCAGAO DE OBRA 3.750,60 | % Periodo: | 100,00%
-—>
0,00% 1.4. CAMINHOS 39.801,48 | % Periodo: | 100,00%
-—>
0,00% |15.  TAMPA DE CONCRETO ARMADO 817,18 | % Periodo: | 100,00%
-—>
0,00% 1.6. ESPACO PET 18.551,05 | % Periodo: | 100,00%
-—->
0,00% 1.7. MOBILIARIO 3.462,66 | % Periodo: | 100,00%
-—->
0,00% 1.8. RADIER E EQUIPAMENTOS PARA ACADEN  29.355,56 | % Periodo: 50,00% 50,00%
-—->
0,00% 1.9. PLANTIO DE VEGETACAO 2.358,20 | % Periodo: | 100,00%
>
0,00% 1.10. LIMPEZA FINAL 261,60 | % Periodo: 100,00%
>
0,00%  [1.11.  INSTALCOES ELETRICAS 20.362,78 | % Periodo: [ 50,00% 50,00%
>
Linha 2 AREA 02 (EM FRENTE A UBS - GETULIO)  173.855,87 | % Perfodo: | 52,74% 47,26%
calculada
0,00% 2.1. ADMINISTRACAO LOCAL 6.179,59 | % Periodo: | 50,00% 50,00%
>
0,00% 2.2. PLACA DE OBRA 1.242,52 | % Periodo: | 100,00%
>
0,00% 2.3. LOCACAO DE OBRA 4.627,66 | % Periodo: | 100,00%
>
0,00% 2.4. PASSEIOS 32.874,55 | % Periodo: [ 50,00% 50,00%
>
0,00% 2.5. CAIXA DE AREIA - BRINQUEDOS 5.933,28 | % Periodo: | 100,00%
-
0,00% 2.6. QUADRA DE FUTEBOL 45.451,63 | % Periodo: 50,00% 50,00%
-
0,00% 2.7. MOBILIARIO 33.412,58 | % Periodo: [ 50,00% 50,00%
-
0,00% 2.8. PLANTIO DE VEGETACAO 559,52 | % Periodo: 100,00%
>
0,00% 2.9. LIMPEZA 1.725,43 | % Periodo: 100,00%
>
0,00% 2.10. INSTALACOES ELETRICAS 41.849,11 | % Periodo: 50,00% 50,00%
>
Total: R$299.999,09 %: 63,21% 36,79%
Repasse: | 189.619,85 | 110.379,24
Periodo: Contrapartida: - -
Outros: - -
Investimento: | 189.619,85 | 110.379,24
%: 63,21% 100,00%
Repasse: | 189.619,85 | 299.999,09
Acumulado: Contrapartida: = =
Outros: - -
Investimento: | 189.619,85 | 299.999,09
PELOTAS/RS
Local Responsavel Técnico
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