CA' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
l A OoGU #PUBLICO

PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
Prefeitura Municipal de Pelotas PAVIMENTAGAO DAS RUAS NILO PEGANHA, DANIEL CAPDEB(PAVIMENTAGCAO DAS RUAS NILO PEGANHA, DANIEL CAPDEBOSCO, LINDO

N° SICONV
939868/2022

N° OPERAGAO
1085.635-52/2023

4 5 6 7 8 9 10 1" 12

Valor (R$) | Parcelas:

Descrigao
10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25
% Periodo:

ADMINISTRAGAO LOCAL 305.854,01 | % Periodo:

|__833% ]
L

% Periodo:

SINALIZAGAO DE OBRA 4.776,40

|2.2. SERVICOS INICIAIS 3.102,30 | % Periodo:

|2.3. DRENAGEM 11.595,96 | % Periodo:

|2.3.1. LIMPEZA, DESOBSTRUGAO DE CAIXAS DE 802,14 | % Periodo:

|2.3.2. SARJETAS 10.113,76 | % Periodo:

|2.3.3. AJUSTES DAS TAMPAS DAS CAIXAS EXIS1 680,06 | % Periodo:

|2.4. PAVIMENTAGAO EM CONCRETO BETUMIN 290.428,25 | % Periodo:

|2.4.1. ESCAVAGAO DE SUBLEITO PARA REFORC  6.410,03 | % Periodo:

|2.4.2. REFORGO DE SUB-BASE EM RACHAO 15.051,88 | % Periodo:

|2.4.3. REFORGCO DE BASE EM BRITA GRADUADA  11.496,75 | % Periodo:

|2.4.4. PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSC 244.620,27 | % Periodo:

|2.4.5. ONDULAGAO TRANSVERSAL EM CBUQ -T  12.849,32 | % Periodo:

|2.5. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, PASSEIOS  16.825,09 | % Periodo:

|2.5.1. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 7.904,49 | % Periodo:

|2.5.2. PASSEIOS 6.406,74 | % Periodo:

|2.5.3. PISOS PODOTATIL 2.513,86 | % Periodo:

|2.6. PAISAGISMO 791,13 | % Periodo:

|2.7. SINALIZAGAO 34.9083,65 | % Periodo:

|2.7.1. SINALIZAGAO VIARIA HORIZONTAL 21.763,93 | % Periodo:

|2.7.2. SINALIZAGAO VIARIA VERTICAL 13.139,72 | % Periodo:

2.8. CONTROLE TECNOLOGICO 777,57 | % Periodo:
[
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CA' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
l A OoGU #PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMP~REENDIMENTO JDESCRI(}AO D~O LOTE ‘
1085.635-52/2023 939868/2022 | Prefeitura Municipal de Pelotas PAVIMENTACAO DAS RUAS NILO PECANHA, DANIEL CAPDEB(PAVIMENTACAO DAS RUAS NILO PECANHA, DANIEL CAPDEBOSCO, LINDO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25
|2.8.1. ENSAIO DE CBUQ 777,57 | % Periodo:
|2.9. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS 1.574,10 | % Periodo:
% Periodo:
3.1. SINALIZAGAO DE OBRA 13.915,84 | % Periodo:
|3.2. SERVICOS INICIAIS 2.641,11 | % Periodo:
|3.3. DRENAGEM 42.672,70 | % Periodo:
|3.3.1. REDES DE DRENAGEM PLUVIAL 14.491,84 | % Periodo:
|3.3.2. ENVELOPES DAS TUBULAGOES 2.967,11 | % Periodo:

|3.3.3. POCOS DE VISITAS E BOCAS DE LOBOPL  4.554,66 | % Periodo:

|3.3.4. LIMPEZA, DESOBSTRUGAO DE VALAS E C 1.702,05 | % Periodo:

|3.3.5. RAMAIS DE ESGOTO E AGUA 14.288,52 | % Periodo:

|3.3.6. AJUSTES DAS TAMPAS DAS CAIXAS EXIST ~ 4.668,52 | % Periodo:

|3.4. MEIO-FIO 25.167,08 | % Periodo:

|3.4.1. MEIO-FIO E SARJETA 25.167,08 | % Periodo:

3.5. PAVIMENTACAO EM CONCRETO BETUMIN 248.981,13 | % Periodo:
[ CA

|3.5.1. ESCAVAGAO DE SUBLEITO PARA REFORC  35.258,37 | % Periodo:

|3.5.2. REFORCO DE BASE EM BRITA GRADUADA  98.088,15 | % Periodo:

|3.5.3. PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSC 115.634,61 | % Periodo:

|3.6. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, PASSEIOS  59.859,52 | % Periodo:
|3.6.1. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 3.625,00 | % Periodo:
|3.6.2. PASSEIOS 45.521,46 | % Periodo:
|3.6.3. PISOS PODOTATIL 7.933,11 | % Periodo:
|3.6.4. PAISAGISMO 2.779,95 | % Periodo:
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CA' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
l A OoGU #PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
1085.635-52/2023 939868/2022 | Prefeitura Municipal de Pelotas PAVIMENTACAO DAS RUAS NILO PECANHA, DANIEL CAPDEB(PAVIMENTAGCAO DAS RUAS NILO PECANHA, DANIEL CAPDEBOSCO, LINDO
1 2 3 4 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
07/24 08/24 09/24 10/24 03/25 04/25 05/25 06/25

3.7. SINALIZACAO 12.094,40 | % Periodo:
|3.7.1. SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL 4.657,17 | % Periodo:
|3.7.2. SINALIZACAO VIARIA VERTICAL 7.437,23 | % Periodo:
|3.8. CONTROLE TECNOLOGICO 1.449,12 | % Periodo:

|3.8.1. ENSAIO DE REFORGO DE BASE E SUB-BA: 671,55 | % Periodo:

|3.8.2. ENSAIO DE CBUQ 777,57 | % Periodo:
|3.9. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS 912,39 | % Periodo:

% Periodo:
4.1. SINALIZAGAO DE OBRA 11.018,40 | % Periodo:
|4.2. SERVICOS INICIAIS 3.686,42 | % Periodo:
|4.3. DRENAGEM 32.238,13 | % Periodo:

|4.3.1. LIMPEZA, DESOBSTRUGAO DE CAIXAS DE  17.226,03 | % Periodo:

|4.3.2. SARJETAS 13.613,35 | % Periodo:

|4.3.3. AJUSTES DAS TAMPAS DAS CAIXAS EXIST 1.398,75 | % Periodo:

|4.4. PAVIMENTAGAO EM CONCRETO BETUMIN 470.943,52 | % Periodo:

|4.4.1. DEMOLICAO DE PAVIMENTAGAO DE CONC  7.305,12 | % Periodo:

|4.4.2. ESCAVAGAO DE SUBLEITO PARA REFORC  18.532,86 | % Periodo:

|4.4.3. REFORGO DE SUB-BASE EM RACHAO 28.043,64 | % Periodo:

|4.4.4. REFORGCO DE BASE EM BRITA GRADUADA  41.569,70 | % Periodo:

|4.4.5. LIMPEZA DE VIA 1.233,53 | % Periodo:

|4.4.6. PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSC 374.258,67 | % Periodo:

4.5. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, PASSEIOS  62.636,87 | % Periodo:
[

|4.5.1. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 12.734,88 | % Periodo:

|4.5.2. PASSEIOS 43.408,61 | % Periodo:
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CA' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
l A OoGU #PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMP~REENDIMENTO JDESCRI(}AO D~O LOTE ‘
1085.635-52/2023 939868/2022 | Prefeitura Municipal de Pelotas PAVIMENTACAO DAS RUAS NILO PECANHA, DANIEL CAPDEB(PAVIMENTACAO DAS RUAS NILO PECANHA, DANIEL CAPDEBOSCO, LINDO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25
|4.5.3. PISOS PODOTATIL 6.493,38 | % Periodo:
|4.6. PAISAGISMO 1.725,30 | % Periodo:
|4.7. SINALIZACAO 47.720,50 | % Periodo:
|4.7.1. SINALIZAGAO VIARIA HORIZONTAL 27.508,13 | % Periodo:
|4.7.2. SINALIZACAO VIARIA VERTICAL 20.212,37 | % Periodo:
|4.8. CONTROLE TECNOLOGICO 1.036,76 | % Periodo:
|4.8.1. ENSAIO DE CBUQ 1.036,76 | % Periodo:
|4.9. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS 2.412,19 | % Periodo:
% Periodo:
5.1. SINALIZAGAO DE OBRA 5.849,90 | % Periodo:
|5.2. SERVICOS INICIAIS 4.874,55 | % Periodo:
|5.3. DRENAGEM 57.205,78 | % Periodo:

|5.3.1. ESCAVAGAO, TRANSPORTE E REATERRO 6.135,48 | % Periodo:

|5.3.2. ASSENTAMENTO DE TUBOS 30.179,55 | % Periodo:

|5.3.3. ENVELOPAMENTO DE TUBOS EM CONCRE  5.243,27 | % Periodo:

|5.3.4. EXECUGAO DE BOCA-DE-LOBO 4.180,50 | % Periodo:

|5.3.5. EXECUGAO DE SARJETA EM CONCRETO 11.466,98 | % Periodo:

|5.4. PAVIMENTAGCAO 266.766,76 | % Periodo:

|5.4.1. TRECHOS COM REFORCO DE BASE 5.259,30 | % Periodo:

|5.4.2. PAVIMENTACAO EM CBUQ (REPERFILAGE 130.753,73 | % Periodo:

|5.4.3. PAVIMENTAGCAO EM CBUQ (CAPA 3CM) 130.753,73 | % Periodo:

|5.5. ACESSIBILIDADE 3.980,86 | % Periodo:

|5.6. SINALIZAGAO 28.039,26 | % Periodo:
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ICA'X A 0GU \w‘

N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMP~REENDIMENTO JDESCRI(}AO D~O LOTE ‘
1085.635-52/2023 939868/2022 | Prefeitura Municipal de Pelotas PAVIMENTACAO DAS RUAS NILO PECANHA, DANIEL CAPDEB(PAVIMENTACAO DAS RUAS NILO PECANHA, DANIEL CAPDEBOSCO, LINDO
1 2 3 4 5 6 7
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25
5.6.1. SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL 16.540,87 | % Periodo:
|5.6.2. SINALIZACAO VIARIA VERTICAL 11.498,39 | % Periodo:
|5.7. ENSAIOS TECNOLOGICOS 777,57 | % Periodo:
|5.8. SERVICOS FINAIS 2.572,84 | % Periodo:
% Periodo:
6.1. SINALIZAGAO DE OBRA 5.994,27 | % Periodo:
|6.2. SERVICOS INICIAIS 3.802,30 | % Periodo:
|6.3. DRENAGEM 113.712,18 | % Periodo:
|6.3.1. ESCAVACAO , TRANSPORTE E REATERRC 8.846,94 | % Periodo:
|6.3.2. ASSENTAMENTO DE TUBOS 89.065,54 | % Periodo:
|6.3.3. POCOS DE VISITAS E BOCAS DE LOBO PL  10.461,47 | % Periodo:
|6.3.4. LIMPEZA, DESOBSTRUGAO E REFORMA D 5.338,23 | % Periodo:
|6.4. AJUSTES DAS TAMPAS DAS CAIXAS EXIS1 700,31 | % Periodo:
|6.5. SARJETA 11.509,12 | % Periodo:
|6.6. PAVIMENTAGAO 380.508,04 | % Periodo:
|6.6.1. ESCAVACAO DE SUBLEITO PARA REFORC  18.973,61 | % Periodo:
|6.6.2. REFORGO DE SUB-BASE EM RACHAO E B/  90.961,98 | % Periodo:
|6.6.3. IMPRIMACAO DOS REFORGOS 7.176,55 | % Periodo:
|6.6.4. LIMPEZA DA VIA 561,43 | % Periodo:
|6.6.5. PAVIMENTO EM CBUQ (REPERFILAGEM 3( 113.675,67 | % Periodo:
|6.6.6. PAVIMENTO EM CBUQ (CAPA 4CM) 149.158,80 | % Periodo:
|6.7. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, PASSEIOS  90.856,25 | % Periodo:
|6.7.1. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 4.966,99 | % Periodo:
|6.7.2. PASSEIOS 84.398,03 | % Periodo:
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CAIXA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

OoGU
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
1085.635-52/2023 939868/2022 | Prefeitura Municipal de Pelotas PAVIMENTACAO DAS RUAS NILO PECANHA, DANIEL CAPDEB(PAVIMENTAGAO DAS RUAS NILO PECANHA, DANIEL CAPDEBOSCO, LINDO
1 2 3 4 5 (3 7 8 9 10 1" 12
Item Descricdo Valor (R$) | Parcelas:
07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25
|6.7.3.  PISOS PODOTATIL 1.491,23 | % Periodo: 100,00%
|6.8. SINALIZACAO 34.653,34 | % Periodo: 100,00%
[6.8.1.  SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL 25.000,63 | % Periodo: 100,00%
[6.8.2.  SINALIZACAO VIARIA VERTICAL 9.652,71 | % Periodo: 100,00%
[6.9. CONTROLE TECNOLOGICO 777,57 | % Periodo: 100,00%
[6.9.1.  ENSAIO DE CBUQ 777,57 | % Periodo: 100,00%
[6.10.  LIMPEZA E ARREMATES FINAIS 1.478,40 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 2.725.799,14 %: 1,89% 2,23% 13,71% 7,96% 6,86% 21,18% 2,85% 15,40% 1,84% 19,26% 4,61% 2,20%
Repasse: | 33.823,40 | 42.856,13 | 335.587,95 | 191.002,72 | 162.500,54 | 532.596,78 | 58.889,00 | 373.624,87 | 32.620,76 | 463.273,28 | 104.271,29 | 41.960,28
Periodo: Contrapartida: | 17.567,47 | 18.057,36 | 38.023,09 | 26.092,18 | 24.546,35 | 44.618,74 | 18.926,91 | 46.212,17 | 17.502,25 | 61.773,04 | 21.388,25 | 18.084,33
Outros: - - - - - - - - - - - -
I timento: | 51.390,87 | 60.913,49 | 373.611,04 | 217.094,90 | 187.046,90 577.215,50 = 77.815,92 | 419.837,04 | 50.123,01 | 525.046,33 | 125.659,53 | 60.044,61
%: 1,89% 4,12% 17,83% 25,79% 32,65% 53,83% 56,68% 72,09% 73,93% 93,19% 97,80% 100,00%
Repasse: 33.823,40 76.679,53 | 412.267,48 | 603.270,20 | 765.770,74 | 1.298.367,52 | 1.357.256,52 | 1.730.881,39 | 1.763.502,15 | 2.226.775,43 | 2.331.046,72 | 2.373.007,00
Acumulado: Contrapartida: | 17.567,47 | 35.624,83 | 73.647,92 | 99.740,10 | 124.286,45 | 168.905,19 | 187.832,10 | 234.044,27 | 251.546,52 | 313.319,56 | 334.707,81 | 352.792,14
Outros: - - - - - - - - - - - -
I i 1to: 51.390,87 | 112.304,36 | 485.915,40 | 703.010,30 | 890.057,20 | 1.467.272,70 | 1.545.088,62 | 1.964.925,66 | 2.015.048,67 | 2.540.095,00 | 2.665.754,53 | 2.725.799,14

Pelotas/RS

Local

quinta-feira, 12 de janeiro de 2023

Data

PMv3.0.4

govb

Documento assinado digitalmente

MIRELA SILVEIRA DE FARIA MIRANDA
Data: 21/06/2024 10:58:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsavel Técnico
Nome: MARCELO PUCINELLI DA CUNHA
CREA/CAU: RS158450
ART/RRT: 12330529

govb

Documento assinado digitalmente
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