e CANYX A

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Niveis a Exibir [N° OPERACAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
no 0 0| Prefeitura Municipal de Pelotas PRACA SAO JORGE CAMPO DE FUTEBOL DA PRACA SAO JORGE
Cronograma:
3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Iltem Descrigéo Valor (R$) | Parcelas:
Falta distribuir: 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25
Linha 1. CAMPO DE FUTEBOL DA PRACA SAO JOR 319.908,87 | % Periodo: 45,10% 54,90%
calculada
0,00% 1.1. ADMINISTRAGAO LOCAL 17.976,86 | % Periodo: 50,00% 50,00%
>
0,00% 1.2 SERVICOS INICIAIS 1.244,25 | % Periodo: | 100,00%
>
Linha 1.3. LOCACAO DE OBRA 1.790,10 | % Periodo: | 100,00%
calculada
0,00% 1.3.1. SERVICOS TOPOGRAFICOS 1.790,10 | % Periodo: | 100,00%
>
Linha 1.4. EXECUCAO QUADRA DE FUTEBOL E ALAM 293.080,76 | % Periodo: 45,12% 54,88%
calculada
0,00% 14.1. ALAMBRADO 71.463,66 | % Periodo: 30,00% 70,00%
>
0,00% 1.4.2. CAMPO DE GRAMA 221.617,10 | % Periodo: 50,00% 50,00%
>
0,00% 15. PASSEIO EM CONCRETO ARMADO COM PI 3.843,20 | % Periodo: 100,00%
>
0,00% 1.6. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS 1.973,70 | % Periodo: 100,00%
>
Total: R$ 319.908,87 %: 45,10% 54,90%
Repasse: - -
Periodo: Contrapartida: | 144.270,43 | 175.638,44
Outros: - -
Investimento: | 144.270,43 | 175.638,44
%: 45,10% 100,00%
Repasse: - -
Acumulado: Contrapartida: | 144.270,43 | 319.908,87
Outros: - -
Investimento: | 144.270,43 | 319.908,87
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