CRONOGRAMA

IDENTIFICA(;AO DO PROJETO: DORMITORIOS
Item Servigo Valor (R$) 1? 2? 3:’ 4:’ 5:’
més més més més més
1 SERVICOS INICIAIS E FUNDACAO 35% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
' SUBTOTAL ITEM 1 R$ 27.078,74 R$ 5.415,75 R$ 5.415,75 R$ 5.415,75 R$ 5.415,75 R$ 5.415,75
> ALVENARIAS 17% 50,00% 50,00%
' SUBTOTAL ITEM 2 R$ 12.867,42 R$ 6.433,71 R$ 6.433,71
3 COBERTURA 11% 30,00% 40,00% 30,00%
' SUBTOTAL ITEM 3 R$ 8.317,30 R$ 2.495,19 R$ 3.326,92 R$ 2.495,19
4 CONTRAPISO 8% 30,00% 40,00% 30,00%
' SUBTOTAL ITEM 4 R$ 5.944,13 R$ 1.783,24 R$ 2.377,65 R$ 1.783,24
5 REVESTIMENTO DE PAREDES 12% 50,00% 50,00%
) SUBTOTAL ITEM 5 R$9.170,73 R$ 4.585,37 R$ 4.585,37
6 ESQUADRIAS 7% 30,00% 40,00% 30,00%
' SUBTOTAL ITEM 6 R$ 5.528,93 R$ 1.658,68 R$ 2.211,57 R$ 1.658,68
7 PINTURA 6% 50,00% 50,00%
' SUBTOTAL ITEM 7 R$ 4.648,14 R$ 2.324,07 R$ 2.324,07
8 REDE ELETRICA 4% 50,00% 50,00%
' SUBTOTAL ITEM 10 R$ 3.061,44 R$ 1.530,72 R$ 1.530,72
PERCENTUAL 100% 18,72% 22,14% 24,61% 23,30% 11,23%
VALOR TOTAL GERAL R$ 76.616,83 | R$ 14.344,65 | R$ 16.959,62 | R$ 18.856,70 | R$ 17.850,71 | R$ 8.605,15
VALOR ACUMULADO R$ 76.616,83 | R$ 14.344,65 | R$ 31.304,27 | R$ 50.160,97 [ R$ 68.011,69 | R$ 76.616,83
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