
CRONOGRAMA

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º

mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês

14% 21,05% 17,40% 16,05% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50%

R$ 158.404,22 R$ 33.344,09 R$ 27.562,33 R$ 25.423,88 R$ 10.296,27 R$ 10.296,27 R$ 10.296,27 R$ 10.296,27 R$ 10.296,27 R$ 10.296,27 R$ 10.296,27

10% 5,00% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50%

R$ 114.012,71 R$ 5.700,64 R$ 10.831,21 R$ 10.831,21 R$ 10.831,21 R$ 10.831,21 R$ 10.831,21 R$ 10.831,21 R$ 10.831,21 R$ 10.831,21 R$ 10.831,21 R$ 10.831,21

4% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 10,00% 10,00% 10,00% 8,00% 8,00% 6,00%

R$ 40.831,21 R$ 4.899,75 R$ 4.899,75 R$ 4.899,75 R$ 4.899,75 R$ 4.083,12 R$ 4.083,12 R$ 4.083,12 R$ 3.266,50 R$ 3.266,50 R$ 2.449,87

3% 5,00% 7,00% 7,00% 7,00% 10,00% 11,00% 13,00% 13,00% 13,00% 14,00%

R$ 30.516,71 R$ 1.525,84 R$ 2.136,17 R$ 2.136,17 R$ 2.136,17 R$ 3.051,67 R$ 3.356,84 R$ 3.967,17 R$ 3.967,17 R$ 3.967,17 R$ 4.272,34

7% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

R$ 75.045,46 R$ 6.251,29 R$ 6.251,29 R$ 6.251,29 R$ 6.251,29 R$ 6.251,29 R$ 6.251,29 R$ 6.251,29 R$ 6.251,29 R$ 6.251,29 R$ 6.251,29 R$ 6.251,29 R$ 6.281,31

12% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00%

R$ 126.297,99 R$ 6.314,90 R$ 6.314,90 R$ 6.314,90 R$ 12.629,80 R$ 12.629,80 R$ 12.629,80 R$ 12.629,80 R$ 18.944,70 R$ 18.944,70 R$ 18.944,70

4% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 20,00% 20,00%

R$ 39.984,49 R$ 3.998,45 R$ 3.998,45 R$ 3.998,45 R$ 5.997,67 R$ 5.997,67 R$ 7.996,90 R$ 7.996,90

11% 20,00% 14,00% 15,00% 16,00% 15,00% 12% 5% 3%

R$ 117.150,18 R$ 23.430,04 R$ 16.401,03 R$ 17.572,53 R$ 18.744,03 R$ 17.572,53 R$ 14.058,02 R$ 5.857,51 R$ 3.514,51

10% 5,00% 7,00% 8,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 6,00% 6,00%

R$ 112.608,86 R$ 5.630,44 R$ 7.882,62 R$ 9.571,75 R$ 8.445,66 R$ 8.445,66 R$ 8.445,66 R$ 8.445,66 R$ 8.445,66 R$ 8.445,66 R$ 8.445,66 R$ 8.445,66 R$ 8.445,66 R$ 6.756,53 R$ 6.756,53

8% 3,00% 5,00% 7,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 5,00%

R$ 83.773,83 R$ 2.513,21 R$ 4.188,69 R$ 5.864,17 R$ 6.701,91 R$ 6.701,91 R$ 6.701,91 R$ 6.701,91 R$ 6.701,91 R$ 6.701,91 R$ 6.701,91 R$ 6.701,91 R$ 6.701,91 R$ 6.701,91 R$ 4.188,69

9% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 7,00% 8,00% 5,00%

103.873,35R$             5.193,67R$        5.193,67R$        10.387,34R$      10.387,34R$      10.387,34R$      10.387,34R$      10.387,34R$      10.387,34R$      10.387,34R$      7.271,13R$        8.309,87R$            5.193,67R$              

5% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 7,00% 8,00% 5,00%

55.571,96R$                2.778,60R$        2.778,60R$        5.557,20R$        5.557,20R$        5.557,20R$        5.557,20R$        5.557,20R$        5.557,20R$        5.557,20R$        3.890,04R$        4.445,76R$            2.778,60R$              

97% 5,19% 5,56% 6,89% 5,44% 6,87% 6,90% 9,10% 9,41% 9,52% 9,58% 8,28% 7,00% 5,58% 4,67%

1.058.070,97R$          54.965,50R$    58.852,31R$        72.950,47R$      57.534,52R$      72.737,19R$      73.042,35R$      96.266,10R$      99.550,44R$      100.721,94R$    101.381,98R$    87.641,09R$      74.040,31R$      59.013,17R$          49.373,59R$            

1.058.070,97R$          54.965,50R$    113.817,81R$      186.768,28R$    244.302,80R$    317.039,99R$    390.082,34R$    486.348,44R$    585.898,88R$    686.620,82R$    788.002,80R$    875.643,89R$    949.684,21R$    1.008.697,38R$     1.058.070,97R$       

Municipio de Pelotas RS Abril de 2024

Local Data

Responsável Técnico

Nome: Cassius Baumgarten

CREA/CAU: A107769-4

ART/RRT: 11571892

FOSSA  SÉPTICA

SUMIDOURO

SUBTOTAL ITEM 8

SUBTOTAL ITEM 9

SUBTOTAL ITEM 10

SUBTOTAL ITEM 11

SUBTOTAL ITEM 12

ALVENARIAS

COBERTURA

CONTRAPISO

REVESTIMENTO DE PAREDES

ESQUADRIAS

SUBTOTAL ITEM 2

SUBTOTAL ITEM 3

SUBTOTAL ITEM 4

SUBTOTAL ITEM 5

SUBTOTAL ITEM 6

SUBTOTAL ITEM 7

PINTURA

APARELHOS SANITÁRIOS/TANQUE

MATERIAL HIDRÁULICO E SANITÁRIO

REDE ELÉTRICA

7.

8.

9.

10.

11.

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO: MÓDULO SANITÁRIO

PERCENTUAL

VALOR TOTAL GERAL

VALOR ACUMULADO

Item

SERVIÇOS INICIAIS E FUNDAÇÃO

SUBTOTAL ITEM 1

Serviço Valor (R$)

12.

2.

1.

3.

4.

5.

6.
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