) CALXA

Niveis a Exibir
no

N° OPERAGAO
1090.511-91/2023

950141/2023

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

oGU

N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR
Prefeitura Municipal de Pelotas

PELIDO EMPRE ENDIMENTO
Theodoro Born - Etapa 2

DESCRICAO DO LOTE
Requalificacéo Estacas 0+160 a 0+460

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Cronograma:

terca-feira, 2 de julho de 2024

PMv3.0.4

Data

Nome: VINICIUS PIRES FERREIRA

CREA/CAU: 150330
ART/RRT: 12798668

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descricio Valor (R$) | Parcelas:
Falta distribuir: 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25
Linha % Periodo:
calculada
Linha 1.1. ADMINISTRAGAO LOCAL 60.511,77 | % Periodo:
calculada
Linha 1.2. SERVICOS INICIAIS 2.536,89 | % Periodo:
calculada
Linha  |1.3.  SINALIZAGAO DE OBRA 8.955,93 [ % Periodo: [ 100,00% |
calculada
Linha 1.4. TRATAMENTO FITOSSANITARIO 9.364,07 | % Periodo:
calculada
Linha 1.5. PAVIMENTAGAO 373.224,91 | % Periodo:
calculada
Linha 15.1. ESCAVAGAO DE SUBLEITO PARA REFOR(  25.461,12 | % Periodo:
calculada
Linha 1.5.2. REFORCO DE SUB-BASE E BASE 193.629,71 | % Periodo:
calculada
Linha 15.3. PAVIMENTAGAO EM CBUQ (5CM) 89.852,19 | % Periodo:
calculada
Linha 1.5.4. ACESSIBILIDADE 64.281,89 | % Periodo:
calculada
Linha 1.6. SINALIZAGAO VIARIA 26.757,13 | % Periodo:
calculada
Linha 1.6.1. SINALIZACAO HORIZONTAL 16.075,84 | % Periodo:
calculada
Linha 1.6.2. SINALIZAGAO VERTICAL 10.681,29 | % Periodo:
calculada
Linha 1.7. ENSAIOS TECNOLOGICOS 961,98 | % Periodo:
calculada
Linha 1.8. DRENAGEM 438.193,69 | % Periodo:
calculada
Linha 1.8.1. REDES 61.889,46 | % Periodo:
calculada
Linha 1.8.2. REDES DE 1000MM 284.188,28 | % Periodo:
calculada
Linha 1.8.3. ESCORAMENTO DE VALAS 15.090,72 | % Periodo:
calculada
Linha 1.8.4. ENVELOPE DAS TRAVESSIAS 32.416,49 | % Periodo:
calculada
Linha 1.8.,5. CAIXAS E BOCAS DE LOBO 44.608,74 | % Periodo:
calculada
Linha 1.9. SERVICOS FINAIS 938,32 | % Periodo:
calculada
Total: R$ 921.444,69 %: 41,63% 36,10% 22,27%
Repasse: | 281.804,51 | 306.242,21 | 194.708,28
Periodo: Contrapartida: | 101.749,95 | 26.423,37 | 10.516,37
Outros: - - -
Investimento: [383.554,46 | 332.665,58 | 205.224,65
41,63% 77,73% 100,00%
Repasse: | 281.804,51 | 588.046,72 | 782.755,00
Acumulado: Contrapartida: | 101.749,95 | 128.173,32 | 138.689,69
Outros: - - -
Investimento: [383.554,46 | 716.220,04 | 921.444,69
Pelotas/RS
Local Responséavel Técnico



