cA' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo |
N 0oGU #PUBLICO

N° OPERAGAO N°SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE

0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAPROJETO REQUALIFICACAO CANTEIROS DA AV. REPUBLICA [[PROJETO REQUALIFICACAO CANTEIROS DA AV. REPUBLICA DO LIBANO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
ltem Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21
% Periodo: 9,15% 41,19% 16,73% 32,93%
1.1. ADMINISTRACAO LOCAL 25.275,96 | % Periodo: | 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
|1.2. SERVICOS PRELIMINARES 2.772,68 | % Periodo: | 100,00%
[1.3. LOCAGAO DE OBRA 3.894,56 | % Periodo: | 100,00%
|1.4. ESPACOS DE LAZER CANTEIROS 620.743,51 | % Periodo: 20,00% 80,00%
[1.5. ESPACO PET 36.989,79 | % Periodo: 80,00% 20,00%
|1.6. PISO EM MADEIRA - CAMINHOS E CHIMAR  323.849,46 | % Periodo: 10,00% 30,00% 60,00%
[1.7. MOBILIARIO 32.017,15 | % Periodo: 30,00% 70,00%
|1.8. CAMPO DE FUTEBOL 16.393,29 | % Periodo: 10,00% 30,00% 60,00%
[1.9. PRACINHA 67.325,01 | % Periodo: 100,00%
|1.10. CAMINHOS EM PEDRISCOS 18.612,50 | % Periodo: 100,00%
[1.11. PISTA DE CAMINHADA - LARGURA 2,00M 72.303,24 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.12. QUADRA DE BEACH TENIS - AREIA 40.586,60 | % Periodo: 20,00% 80,00%
[1.13. PAISAGISMO 9.610,09 | % Periodo: 100,00%
|1.14. ILUMINACAO 227.771,27 | % Periodo: 10,00% 30,00% 60,00%
[1.15. LIMPEZA FINAL DE OBRA 1.040,79 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 1.499.185,90 %: 9,15% 41,19% 16,73% 32,93%
Repasse: - - - -
Periodo: Contrapartida: [ 137.134,93 | 617.524,68 | 250.802,10 | 493.724,19
Outros: - - - -
Investimento: | 137.134,93 | 617.524,68 | 250.802,10 | 493.724,19
%: 9,15% 50,34% 67,07% 100,00%
Repasse: - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 137.134,93 | 754.659,61 | 1.005.461,71 | 1.499.185,90
Outros: - - - -
Investimento: | 137.134,93 | 754.659,61 | 1.005.461,71 | 1.499.185,90

PELOTAS/RS

Local

quinta-feira, 22 de agosto de 2024

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico
Nome: Elise Lopes Dutra
CREA/CAU: A 46844-4
ART/RRT:

Documento assinado digitalmente

“b ELISE LOPES DUTRA
g Data: 06/11/2024 11:36:18-0300

govb
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